

Projektplanung Workcamps 2018 Stand 27.07.2018

gelb hinterlegt: noch 2
Plätze frei

Codierung	PLZ	Ort/Name	Projektpartner	TN	max	Herkunft TN	Beginn	Ende	
DE-SCI-13.64	D-1594	Jahnishausen b. Riesa	Lebensgemeinschaft	8	8	internat.	31.7	14.8	Dringend!
DE-SCI-10.48	D-79235	Schelingen	Gemeinde/Landschaftspflege	16	18	internat.	3.8.18	25.8.18	Dringend!
DE-SCI-01.29	D- 6966	Prettin	Gedenkstätte	12	14	internat.	10.8.18	24.8.18	
DE-SCI-11.40	D-54472	Bernkastel-Kues II	Lebensprojekt	12	13	internat.	18.8.18	2.9.18	
DE-SCI-11.57	D-10247	KuBiZ	Urban Space	15	15	RUS/ UKR	19.8.18	1.9.18	
DE-SCI-10.42	D-72070	Tübingen	Gemeinde/Landschaftspflege	12	13	internat.	8.9.18	23.9.18	Dringend!
DE-SCI-4.10		Köln-Mülheim	Schulprojekt	20	20	Nord-Süd	9.9.18	7.10.18	